河源市超亿元制造业项目落地全流程

管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为坚持制造业当家、产业兴市，切实加强对超亿元制造业项目落地建设的全流程管理工作，大力推动项目早动工、早投产，不断壮大千亿级百亿级产业集群，现结合工作实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称的全流程管理工作，主要是指市委、市政府对各县（区）党政“一把手”在推进牵头联系项目的落地、动工、投产等“三个关键节点”的工作进展情况进行管理。

第三条  全流程管理工作由河源市制造强市建设领导小组（以下简称“领导小组”）进行总指挥、总调度。领导小组办公室负责具体日常工作，其他成员单位按工作职责做好相关工作。

第二章  目标任务

第四条  实行县（区）党政“一把手”牵头联系项目机制，充分发挥以上率下、示范引领的作用，集中力量、高位推进。其中，河源国家高新区党政“一把手”每年度各负责牵头联系4个以上超亿元制造业项目的落地建设工作，源城区、东源县党政“一把手”每年度各负责牵头联系3个以上，和平县、龙川县、紫金县、连平县、江东新区党政“一把手”每年度各负责牵头联系2个以上，灯塔盆地农高区党政“一把手”每年度各负责牵头联系1个以上，牵头联系的项目需在当年度的招商引资签约项目中产生。

纳入本办法管理的项目，以投资合同签订日起计算，一年内未推进落地的，累计叠加到次年度联系项目。次年度的任务，在次年度的招商引资签约项目中产生。

第五条  以当年度的招商引资工作任务数为基准，各县（区）政府（管委会）需总体提升超亿元制造业项目的转化率，力争全年新签约项目动工率不低于35%。

第三章  管理机制

第六条  实行项目“清单化”管理机制。

（一）在项目落地环节。以签订投资合同为认定依据，由市商务局负责制定《河源市超亿元制造业签约项目清单》（详见附件1），梳理汇总项目内容、产业类别、投资总额、用地规模以及预计年产值、税收等内容。

（二）在项目动工环节。以在建项目入统为认定依据，由领导小组办公室负责制定《县（区）党政“一把手”推动项目建设进展情况工作台账》（详见附件2），梳理汇总牵头领导、项目内容、项目建设进展、存在问题、工作计划和完成时限等内容。如纳入本办法管理的项目，因投资方因素或其他原因，未按照原定计划序时推进的，各县（区）政府（管委会）应向领导小组办公室报告。

（三）在项目投产环节。项目投产后，由领导小组办公室会同各县（区）政府（管委会）负责项目的动态跟踪和后续服务工作，及时了解和解决企业生产运行中的困难和问题，协调做好有关服务工作。

以上表格由各县（区）政府（管委会）填报并经县（区）党政“一把手”审定，于每月5日前分别将附件1、附件2报市商务局、领导小组办公室，并由领导小组办公室汇总后呈市委、市政府主要领导和分管市领导审阅。

第七条  实行项目督查督办机制。项目归集汇总后，由领导小组办公室会同市委督查室、市政府督查室制定督查督办工作方案，采取实地调研、座谈交流、现场办公等形式，每季度至少开展一次现场调研，逐一核查项目有关情况，对推进较慢或存在困难、出现问题的项目进行预警管理。

第八条  实行项目建设分析机制。根据每月汇总的《河源市超亿元制造业签约项目清单》《县（区）党政“一把手”推动项目建设进展情况工作台账》情况，结合督查督办工作实际，由领导小组办公室负责每季度起草项目落地建设形势分析材料，呈市委、市政府主要领导和分管市领导审阅。
第四章  通报机制

第九条  领导小组办公室每季度对各县（区）项目建设进展情况和成效，在全市范围内进行通报，排名最后的县（区）将由市领导同志对其党政“一把手”进行约谈。

第五章  附 则

第十条  各县（区）参照本办法制定相应的牵头联系项目管理办法。
第十一条  本办法由河源市制造强市建设领导小组办公室负责解释。

第十二条  本办法自公布之日起施行，具体内容根据市委、市政府有关工作部署适时调整。

附件1

河源市超亿元制造业签约项目清单
填表单位（盖章）：                                                    填报时间：    年  月  日

	序号
	县（区）
	项目

名称
	项目投资方
	产业

类别
	主营业务
	协议签

订时间
	项目

选址
	投资

总额

（万元）
	用地规模

（亩或㎡）
	计划开工时间
	预计投产时间
	预计年产值

（万元）
	预计年税收

（万元）
	备

注

	
	
	
	名称
	地区
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	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


联系人：                                                  联系电话（手机号码）：

备注：1.项目投资方地区请填写到县（区），如：深圳市宝安区。

2.计划开工、预计投产时间具体到年月，如：2024.01。

3.项目选址如在产业园（集聚地），请填写园区名称；如不在园区内，请填写到镇（街道），如：东源县灯塔镇。

4.用地规模请如实填写，如：用地100亩、租厂房2.5万㎡。

附件2

县（区）党政“一把手”推动项目建设进展情况工作台账
填表单位（盖章）：                                                   填报时间：    年  月  日

	序号
	县

（区）
	项目

名称
	牵头

领导
	项目投资方
	协议签

订时间
	投资总额

（万元）
	用地规模

（亩或㎡）
	项目建设进展
	存在问题
	工作计划

和完成时限
	备注

	
	
	
	
	名称
	地区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	注册登记□ 土地招拍挂□ 土地交付□进场勘探□施工报建□节能审查□环评报告□土建施工□封顶竣工□设备调试□竣工验收□投入生产□
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	注册登记□ 土地招拍挂□ 土地交付□进场勘探□施工报建□节能审查□环评报告□土建施工□封顶竣工□设备调试□竣工验收□投入生产□
	
	
	


联系人：                                                  联系电话（手机号码）：
公开方式：主动公开



